



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР**

**ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА**

**ПРИКАЗ**

27.12.2024

№ 2816

г. Краснодар

**Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2024 - 2025 учебном году**

В соответствии с дорожной картой министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Краснодарском крае в 2024 - 2025 учебном году, утвержденной 25.10.2024, приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2024 - 2025 учебном году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар Н.М.Полякову.

А.В.Звягинцев

Приложение

к приказу департамента образования

от 27.12.2024 2024 № 2816

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2024 - 2025 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные
1	2	3	4
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</b>			
1.1	Проведение мониторинга дальнейшего жизненного пути выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Петрова Т.А. Шевченко А.В. Начальники ООО
1.2	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении» I степени и II степени	январь - август 2025 года	Шипулина Н.А. Начальники ООО
1.3	Подготовка материалов (для служебного использования) 1) анализ результатов итогового сочинения выпускных классов 2024 - 2025 учебного года, направленного на повышение качества и выработку мер по повышению качества обучения русскому языку; 2) статистико-аналитический отчет по итогам ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2024 года сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А. Шипулина Н.А. Шевченко А.В.

1.4	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	июнь - сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А. Шипулина Н.А. Шевченко А.В.
1.5	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для: 1) руководителей муниципальных общеобразовательных организаций (далее - ОО); 2) и заместителей руководителей ОО	ноябрь 2024 года ноябрь 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А. Шипулина Н.А. Шевченко А.В.
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Проведение методических семинаров по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 для учителей города по всем предметам	По плану МКУ КНМЦ	Шевченко А.В.
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи административным командам ОО (по запросам ОО)	В течение учебного года	Шевченко А.В.
2.3	Оказание методической помощи школам с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) и школам с результатами, близкими к низким (далее - предШНОР)	В течении учебного года	Шевченко А.В.
2.4	Участие в региональном проекте «Школа абитуриента» совместно с учреждениями высшего образования	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А. Шипулина Н.А. Шевченко А.В.
2.5	Организация работы по подготовке ГИА-9 и ГИА-11 в рамках «Умных каникул»	январь, март 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А. Шевченко А.В.
2.6	Распространение навигационной карты для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	декабрь 2024 года	Шевченко А.В.
2.7	Взаимодействие с издательствами и авторами учебников по вопросам актуальных изменений и эффективных методов работ	ноябрь - декабрь 2024 года, февраль -	Шевченко А.В.

	ты с УМК, семинары и вебинары издательств	апрель 2025 года	
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	<p>Подготовка муниципальных правовых актов, а также информации для нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в муниципальном образовании город Краснодар:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении ГИА-9 в 2025 году;</li> <li>2) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</li> <li>3) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения;</li> <li>4) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году;</li> <li>5) о формировании предложений для состава предметных комиссий для проверки экзаменационных материалов для назначения членов ГЭК и руководителей ППЭ для назначения организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, для утверждения ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ;</li> </ol> <p>для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды в 2025 году, в т.ч.: утверждение состава</p>	<p>Полякова Н.М. Петрова Т.А. Шевченко А.В.</p> <p>январь 2025 года</p> <p>январь 2025 года февраль 2025 года</p> <p>декабрь 2024 года январь 2025 года январь 2025 года январь 2025 года</p> <p>апрель 2025 года апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p>	

	<p>вов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ; об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей</p>		
3.2	<p>Подготовка муниципальных правовых актов, а также информации для нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) подготовка предложений о местах регистрации участников ЕГЭ;</li> <li>2) подготовка предложений о составе экспертов ПК, ГЭК, организаторов ППЭ, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году;</li> <li>2) 3) подготовка предложений для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</li> </ol>	<p>октябрь 2024 года январь 2025 года январь 2025 года март 2025 года (досрочный период), май 2025 года (основной и дополнительный периоды)</p>	<p>Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Шевченко А.В. Начальник ООО Руководители ООО</p>
3.3.	<p>Подготовка приказов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах</p>	<p>октябрь 2024 года ноябрь 2024 года, январь,</p>	<p>Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Шевченко А.В.</p>
3.4	<p>Подготовка приказов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2025 году</p>	<p>февраль, март, апрель 2025 года</p>	<p>Полякова Н.М. Петрова Т.А.</p>

3.5	Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь 2024 года – февраль 2025 года	Шевченко А.В.
3.6	Распространение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	ноябрь 2024 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Шевченко А.В.
3.7	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	ноябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Шевченко А.В.
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1	Мониторинг освоения средств краевого бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в 2024 году	октябрь - декабрь 2024 года	Полякова Н.М. Степочкина Ю.В.
4.2	Освоение денежных средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2025 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ГПЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ГПЭ;	март-апрель 2025 года	Полякова Н.М. Степочкина Ю.В.

	4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи		
4.3	Подготовка приказов о создании условий для функционирования ППЭ на территории муниципального образования город Краснодар	март - сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Начальники ООО
<b>V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1	Подбор кадров для участия в ГИА	ноябрь 2024 года – январь 2025 года	Начальники ООО
5.2	Участие в региональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Шевченко А.В.
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-11)	по графику Рособрнадзора	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Начальники ООО
5.4	Организация проведения региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - май 2025 года (по отдельному региональному плану)	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Начальники ООО
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУО (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в ООО с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь - ноябрь 2024 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Руководители ООО

5.6	<p>Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9;</li> <li>2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9;</li> <li>3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9</li> </ol>	март - апрель 2025 года	Начальники ООО
5.7	Проведение совещания для руководителей ОО, заместителей руководителей ОО, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)	декабрь 2024 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А.
5.9	Проведение совещания для заместителей руководителей ОО, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А.
5.10	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2024 года	Начальники ООО
5.11	Участие в вебинаре по работе с порталом <a href="https://spotige.ru">spotige.ru</a> для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль – март 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Шевченко А.В.
5.12	Организация и мониторинг прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Начальники ООО
5.13	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков	март - июль 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Начальники ООО



	проведения ГИА в ППЭ			
5.14	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов участников ГИА-9	май 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.	
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА</b>				
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	по графику и письмам Рособнадзора	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.	
6.2	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2025 года	Полякова Н.М.	
6.3	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А.	
6.4	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.	
6.5	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2025 года, март - апрель 2025 года, май - июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.	
6.6	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.	
6.7	Мониторинг предполагаемой численности:			

	1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе ОО), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года  январь, март и май 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Начальники ООО
6.8	Работа Координационного совета по обеспечению условий при проведении государственной итоговой аттестации	октябрь 2024 года - июнь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Начальники ООО
6.9	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	Начальники ООО
6.10	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
6.11	Организация взаимодействия с управлением внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
6.12	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ (подготовка писем)	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
6.13	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.

6.14	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль- сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Начальники ООО
6.15	Мониторинг движения выпускников 11-х классов. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	Начальники ООО
6.16	Набор граждан для работы в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль- сентябрь 2025 года	Начальники ООО
6.17	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Начальники ООО
6.18	Участие работников ОО в проведении нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособнадзора с март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Начальники ООО
6.19	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Начальники ООО
6.20	Участие в Региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	октябрь 2024 года, март - май 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Начальники ООО
6.21	Участие в Региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9	февраль 2025 года март 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А. Начальники ООО
<b>VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА</b>			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.

7.2	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
7.3	Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
<b>VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособнадзора и медиа-плану	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Миклашевская В.В.
8.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов департамента образования, ОО:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);</li> <li>2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</li> <li>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</li> <li>4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</li> <li>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 (досрочный период);</li> <li>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);</li> <li>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</li> <li>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций</li> </ol>	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p>	<p>Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Миклашевская В.В.</p> <p>Руководители ОО</p>

	<p>(основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p>	<p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов департамента образования, ОО:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам и о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период</p> <p>10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Миклашевская В.В. Руководители ОО</p>

	ций ГИА-9 (дополнительный период)			
8.4	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ, ИРО	ноябрь - декабрь 2024 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Руководители ОО	
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИ А-11	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Руководители ОО	
8.6	ГИА-9	13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года		
8.6	Организация методического сопровождения работы школьных педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу ОО)	постоянно	Харченко Т.В.	
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	Харченко Т.В. Руководители ОО	
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	декабрь 2024 года, март - апрель 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Руководители ОО	

8.9	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - февраль 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Шевченко А.В.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
8.11	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах департамента образования, ОО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Миклашевская В.В. Руководители ОО
<b>IX. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
9.1	Мониторинг безопасности проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО	октябрь 2024 года - май 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
9.2	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - сентябрь 2025 года	Начальники ОО.
9.3	Присутствие независимых наблюдателей в местах проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах в ОО, показавших неobjективные результаты. Организация проверки итогового сочинения муниципальной комиссией	4 декабря 2024 года 4 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А..

9.4	Присутствие независимых наблюдателей в местах проведения итогового собеседования в 9-х классах в ОО, показавших необъективные результаты	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Полякова Н.М. Петрова Т.А.
9.5	Контроль отработки меток в онлайн и офлайн режиме на портале «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2025 года	Начальники ООО Руководители ППЭ
9.6	Проведение анализа результатов ГИА («зоны риска» ОГЭ и ЕГЭ) для предупреждения нарушений порядков проведения ГИА в следующем году	август - сентябрь 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А. Начальники ООО
9.7	Проведение собеседований с руководителями ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2024 году	декабрь 2024 года - февраль 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.
9.8	Контроль работы с учащимися, не допущенными к ГИА или не прошедшими ГИА в 2024 году	декабрь 2024 года – ап- рель 2025 года	Полякова Н.М. Шипулина Н.А. Петрова Т.А.

Первый заместитель директора департамента



Н.М.Полякова